



PT.MULYA EKA PERKASA

AUTOMOTIVE, HEAVY EQUIPMENT, CAROSERY INDUSTRY AND GENERAL TRADING

Head Office : Jl. Raya Mayor Oking No. 51 Citeureup - Bogor 16810

Workshop : Jl. Raya Kamurang No. 9 Puspanegara Citeureup - Bogor 16810

Phone : 021 875 2419

Email : ptmulyaekaperkasa@gmail.com

LAPORAN TAHAPAN PROSES PEKERJAAN FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN (BALI)

No	Tanggal	Tahapan Proses	Uraian Pekerjaan	Dokumentasi
1	17 Juni 2026	Penerimaan Chassis	Pemeriksaan unit chassis masuk sesuai dokumen dan spesifikasi	 17 Jun 2026 13:40:20 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
2	19 Mei 2026	Persiapan Material	Persiapan material rangka, panel, lantai dan aksesoris	 19 Mei 2026 10:56:10 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
3	23 Mei 2026	Fabrikasi Main Frame	Pembuatan rangka utama box pendingin	 23 Mei 2026 13:44:00 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
4	24 Mei 2026	Pemasangan Lantai	Instalasi lantai box pendingin	 24 Mei 2026 15:10:13 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
5	02 Juni 2026	Pembuatan Rangka dan Dinding Box	Pembuatan rangka dinding box	 02 Jun 2026 10:06:10 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat

6	15 Juni 2026	Pemasangan Atap	Pemasangan roof panel	
7	14 Juni 2026	Pemasangan Pintu Belakang	Instalasi pintu dan engsel	
8	22 Juli 2026	Instalasi Pendingin	Pemasangan unit AC pendingin	 
9	23 Juni 2026	Instalasi Kelistrikan	Pemasangan lampu dan wiring	
10	16 Juli 2026	Pengujian SRUT	Dokumentasi untuk Uji Type	
11	30 Juli 2026	Finishing & Sealant	Perapihan dan sealing box	

12	29 Juli 2026	Pengecatan	Proses painting	
13	27 Juli 2026	Sticker	Branding	
14	30 Juli 2026	Final QC	Pemeriksaan akhir keseluruhan unit sebelum keberangkatan	
15	03 Agustus 2026	Serah Terima Unit	Penyerahan unit ke customer / instansi	

Bogor, 04 Agustus 2026
Hormat kami
PT. Mulya Eka Perkasa



K. Ahmad Soleh, S.E
PIC



PT.MULYA EKA PERKASA

AUTOMOTIVE, HEAVY EQUIPMENT, CAROSERY INDUSTRY AND GENERAL TRADING

Head Office : Jl. Raya Mayor Oking No. 51 Citeureup - Bogor 16810

Workshop : Jl. Raya Kamurang No. 9 PuspanegaraCiteureup - Bogor 16810

Phone : 021 875 2419

Email : ptmulyaekaperkasa@gmail.com

LAPORAN TAHAPAN PROSES PEKERJAAN FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN (LAMPUNG)

No	Tanggal	Tahapan Proses	Uraian Pekerjaan	Dokumentasi
1	17 Juni 2026	Penerimaan Chassis	Pemeriksaan unit chassis masuk sesuai dokumen dan spesifikasi	 17 Jun 2026 13:42:40 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
2	19 Mei 2026	Persiapan Material	Persiapan material rangka, panel, lantai dan aksesoris	 19 Mei 2026 13:00:40 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
3	23 Mei 2026	Fabrikasi Main Frame	Pembuatan rangka utama box pendingin	 23 Mei 2026 16:01:30 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
4	02 Juni 2026	Pemasangan Lantai	Instalasi lantai box pendingin	 02 Juni 2026 15:05:20 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
5	02 Juni 2026	Pembuatan Rangka dan	Pembuatan rangka dinding box	 02 Juni 2026 15:05:20 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat

6	15 Juni 2026	Pemasangan Atap	Pemasangan roof panel	 15 Juni 2026 15:17:35 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
7	16 Juni 2026	Pemasangan Pintu Belakang	Instalasi pintu dan engsel	 16 Juni 2026 16:10:01 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
8	22 Juli 2026	Instalasi Pendingin	Pemasangan unit AC pendingin	 
9	22 Juni 2026	Instalasi Kelistrikan	Pemasangan lampu dan wiring	 22 Jun 2026 15:09:32 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
10	16 Juli 2026	Pengujian SRUT	Dokumentasi untuk Uji Type	 16 Juli 2026 09:10:35 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat

11	29 Juli 2026	Finishing & Sealant	Perapihan dan sealing box	 29 Juli 2026 11:08:57 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
12	02 Agustus 2026	Pengecatan	Proses painting	 2 Agu 2026 14:29:40 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
13	02 Agustus 2026	Sticker	Branding	 03 Agu 2026 10:10:25 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
14	03 Agustus 2026	Final QC	Pemeriksaan akhir keseluruhan unit sebelum keberangkatan	 03 Agu 2026 10:55:59 49 Jalan RE Sulaeman Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
15	04 Agustus 2026	Serah Terima Unit	Penyerahan unit ke customer / instansi	

Bogor, 04 Agustus 2026
Hormat kami
PT. Mulya Eka Perkasa

 **PT MUYA EKA PERKASA**

K. Ahmad Soleh, S.E
PIC



PT. MULYA EKA PERKASA

AUTOMOTIVE, HEAVY EQUIPMENT, CAROSERY INDUSTRY AND GENERAL TRADING

Head Office : Jl. Raya Mayor Oking No. 51 Citeureup - Bogor 16810

Workshop : Jl. Raya Kamurang No. 9 PuspanegaraCiteureup - Bogor 16810

Phone : 021 875 2419 Email : ptmulyaekaperkasa@gmail.com

LAPORAN TAHAPAN PROSES PEKERJAAN FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN (MAKASSAR)

No	Tanggal	Tahapan Proses	Uraian Pekerjaan	Dokumentasi
1	17 Juni 2026	Penerimaan Chassis	Pemeriksaan unit chassis masuk sesuai dokumen dan spesifikasi	 17 Juni 2026 14:37:10 49 Jalan RE. Sukamahi Puspanegara Kabupaten Citeureup Jawa Barat
2	19 Mei 2026	Persiapan Material	Persiapan material rangka, panel, lantai dan aksesoris	 19 Mei 2026 16:31:10 49 Jalan RE. Sukamahi Puspanegara Kabupaten Citeureup Jawa Barat
3	23 Mei 2026	Fabrikasi Main Frame	Pembuatan rangka utama box pendingin	 23 Mei 2026 11:30:15 49 Jalan RE. Sukamahi Puspanegara Kabupaten Citeureup Jawa Barat
4	24 Mei 2026	Pemasangan Lantai	Instalasi lantai box pendingin	 24 Mei 2026 14:59:15 49 Jalan RE. Sukamahi Puspanegara Kabupaten Citeureup Jawa Barat
5	02 Juni 2026	Pembuatan Rangka dan Dinding Box	Pembuatan rangka dinding box	 02 Juni 2026 09:39:10 49 Jalan RE. Sukamahi Puspanegara Kabupaten Citeureup Jawa Barat
6	15 Juni 2026	Pemasangan Atap	Pemasangan roof panel	 15 Juni 2026 10:17:21 49 Jalan RE. Sukamahi Puspanegara Kabupaten Citeureup Jawa Barat

7	14 Juni 2026	Pemasangan Pintu Belakang	Instalasi pintu dan engsel	
8	22 Juli 2026	Instalasi Pendingin	Pemasangan unit AC pendingin	 
9	22 Juni 2026	Instalasi Kelistrikan	Pemasangan lampu dan wiring	
10	23 Juni 2026	Finishing & Sealant	Perapihan dan sealing box	
11	16 Juli 2026	Pengujian SRUT	Dokumentasi untuk Uji Type	 
12	13 Juni 2026	Pengecatan	Proses painting	

13	27 Juli 2026	Sticker	Branding	
14	28 Juli 2026	Final QC	Pemeriksaan akhir keseluruhan unit sebelum keberangkatan	
15	05 Agu 2026	Serah Terima Unit	Penyerahan unit ke customer / instansi	

Bogor, 04 Agustus 2026
Hormat kami
PT. Mulya Eka Perkasa



K. Ahmad Soleh, S.E
PIC